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Ausbau der Kleinen Spree — Wesentliche Arbeiten im
Abschnitt Ill voraus. Ende 2020 fertig

5,4 km langer Streckenabschnitt der Kleinen Spree wird bis 2022
ertuchtigt
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Ausbau der Kleinen Spree in Burgneudorf - Blick nach Norden

Senftenberg | Burgneudorf. Auf dem insgesamt ca. 5,4 km langen
Streckenabschnitt der Kleinen Spree, der sich in ca. drei gleich lange
Abschnitte (Abschnitt I; Il und Ill) untergliedert, werden die

wesentlichen FlussausbaumaBnahmen im Abschnitt Il voraussichtlich im
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Jahr 2020 im Auftrag der LMBV von den Auftragnehmern fertiggestellt.

Dieser Abschnitt endet in Spreewitz mit der Einmiindung in die Spree

und beginnt ca. 1,8 km stromauf an der Verkehrswegebriicke Uber die

Kleine Spree. In diesem Abschnitt befinden sich noch zwei Bereiche, in

denen Versorgungsleitungen flr die Einhaltung von Mindestabstanden der
herzustellenden Gewassersohle tiefergelegt werden mussen. Diese
MaBnahmen werden im Jahr 2020 begonnen und voraussichtlich im Jahr 2021
abgeschlossen. Zu diesem Leitungsbestand zahlt die
Trinkwasserhaupt-Versorgungsleitung DN 600 bei Station 0+640 km und eine
Trinkwasserleitung bei Station 1+229 km.

Weiterhin erfolgen im Bauabschnitt I, der sich bis zur Brlcke tber

die Kleine Spree in Burgneudorf erstreckt, derzeit begleitende
WegebaumaBnahmen und die Herstellung von Entwasserungsflachen fir den
Aushub aus dem Flussausbau und der Voraushub fir die
Gewasserprofilierung. Voraussichtlich wird dieser Flussabschnitt im 1.
Quartal 2022 fertiggestellt. In diesem Abschnitt befinden sich zwei
herzustellende Briickenbauwerke, zu denen gegenwartig die
Planungsleistungen durchgefiihrt werden.

Der Flussausbau im Abschnitt | bis zur Kleine Spreebriicke in
Burghammer soll - aus heutiger Sicht - ebenfalls im Jahr 2022
fertiggestellt werden.
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Blick von der Briicke: Ausbau der Kleinen Spree in Burgneudorf Mitte Nov. 2020
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https://www.lmbv.de/wp-content/uploads/2020/11/Ausbau_Kleine_Spree_in_Burgneudorf_Nov-2020_IMG_1616-scaled.jpg
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Ausbau der Kleinen Spree in Burgneudorf
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